11월 과제 수행 일정

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6 21:00-22:00 회의 진행	7	8	9 최종 산출: Project Plan
10	11	12	13 21:00-22:00 회의 진행	14	15	16 최종 산출: Approved User Requirements
17	18	19	20 21:00-22:00 회의 진행	21	22	23 최종 산출: System Design, SQL Script
24	25	26	27 21:00-22:00 회의 진행	28	29	30 최종 산출: Application Code, 발표 자료

주차별 작업

- System Definition
- Requirements Analysis
- Component Design
- Implementation